Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 25»
с.Чугуевка  Чугуевского  района  Приморского  края

                                                                                             « УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

____________Т.В.Титова

«        »_________2010г.

ПЛАН-ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования

 цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Результат
	Ответственный (ФИО)

	1.Организационно-управленческое обеспечение



	1.
	Создание рабочей  группы
	октябрь 2010г. 
	Приказ «О  создании и определении функционала рабочей группы»
	Зам директора по УВР

Ткачева Т.Т.

	2.
	Разработка и утверждение  Плана-графика  основных мероприятий по подготовке к введению федерального  государственного образовательного       стандарта       
	октябрь 2010 г.
	Приказ «О системе мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС»
	Ткачева Т.Т. 

Рабочая группа по введению ФГОС

Цыганцова А.В.

	3.
	Обсуждение   вопроса  по подготовке к ведению федерального               государственного образовательного       стандарта       начального       общего образования.

( Заседания МО учителей начальных классов,
педагогические советы, совещание при директоре)

	согласно плану работы школы  
	Принять  информацию   к сведению, теоретическое изучение документов по ФГОС 
	Ткачева Т.Т.

Рабочая группа

Цыганцова А.В.

Кадчик А.П.

	4.
	Разместить  на  сайте  школы план основных мероприятий по подготовке к введению федерального  государственного образовательного       стандарта       начального       общего образования
	ноябрь 2010 г.
	Информация на школьном сайте

	Титова Т.В. Балаева И.А.

	5.
	Анализ и планирование условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	ноябрь-декабрь 2010 г. 
	Оценка условий школы с учетом требований ФГОС,

План ресурсного обеспечения в школе образовательного процесса
	Титова Т.В., Ткачева Т.Т. Четина К.Л.



	6.
	Анализ соответствия материально-технической базы школы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы
	декабрь 2010 г.
	Приведение в соответствие материально-технической базы школы
	Титова Т.В.

	7.
	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем


	постоянно

ноябрь 2010 г.

  октябрь 2010 –

август 2011 г.
	Наличие в школе документов по введению ФГОС

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Титова Т.В.

Иванова Н.М.



	8.
	Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС
	декабрь 2010 г.

апрель 2011 г.
	Карта самооценки
	Ткачева т.Т. 

Рабочая группа по введению ФГОС

Цыганцова А.В.

	9.
	Проведение публичной отчетности
	в течении года
	Информирование родительской общественности о переходе школы на новые ФГОС
	Титова Т.В.

	10.
	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования ДДТ,

 ДОЦ ДЮКФП, РДК
	апрель  2011 г.
	Наличие плана работы
	Титова Т.В. ст. вожатая 

Барабанова Е.В.

Рабочая группа по введению ФГОС

Учреждения дополни-тельного образования

	11.
	Скорректировать учебный план школы  согласно требованиям по  введению федерального  государственного образовательного       стандарта       начального       общего образования
	апрель-май 2011 г.
	Утверждение учебного плана
	Титова Т.Т., Ткачева Т.Т., 

рабочая группа по введению ФГОС

Учреждения дополнительного образования

	12.
	Разработать  рабочие   программы  учебных предметов  и  внеурочной деятельности 1-4 классах (поэтапно) 
	декабрь 2010 – 

до 1 июня 2011 г. 
	Утверждение рабочих программ
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС



	13.
	Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности учащихся,  досуговой деятельности воспитанников, организации каникулярного времени на базе школы
	постоянно
	Приобретение необходимо-го оборудования, товарно-материальных средств для обеспечения  полноценной деятельности
	Титова Т.В.,  Четина К.Л.

попечительский совет



	14.
	Анализ результатов освоения учебных программ начальной степени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	каждую четверть 

2011-2012 уч. года
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы школы
	Ткачева Т.Т.

Рабочая группа по введению ФГОС

Цыганцова А.В.

	2.Нормативно-правовое обеспечение



	15.
	Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов  в соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного       стандарта       начального       общего образования. 
	октябрь 2010-

август 2011 г.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы.


	Титова Т.В.

	16.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО  и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы
	март 2011 г.
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009г. №593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
	Титова Т.В.




	17.
	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющим права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	март – апрель 2011 г.
	Модель договора
	Титова Т.В.

Рабочая группа по введениюФГОС, Попечительский  совет школы



	18.
	Разработка основной     образовательной     программы школы с   участием   обучающихся,   их   родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности     в     соответствии     с  требованиями  ФГОС  
	декабрь 2010 –

15 июня 2011 г.
	Утверждение образовательной программы школы
	Титова Т.В., Ткачева Т.Т.

Рабочая группа по введению  ФГОС

	19.
	Скорректировать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
	март 2011г.
	Утверждение программы
	Ткачева  Т.Т., Кадчик А.П.

Рабочая группа по введению  ФГОС

	20.
	Скорректировать программу      формирования       культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 
	апрель 2011 г.
	Утверждение программы
	Ткачева Т.Т., 

Душанова Т.В.рабочая группа по введению  ФГОС

	21.
	Разработка  программы   формирования   универсальных учебных    действий    на    ступени    начального    общего образования       


	май 2011 г.
	Утверждение программы
	Ткачева Т.Т.

Рабочая группа по введению  ФГОС

	22.
	Разработка    программы    коррекционной работы образовательного учреждения
	декабрь 2010 г. 
	Утверждение программы
	Ткачева Т.Т. , Маринец Т.Б.

Рабочая группа по введению  ФГОС




	23.
	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов
	май 2011 г.
	Документ с описанием планируемых результатов и инструментария  для  оценки их достижений
	Ткачева Т.Т.,

 Цыганцова А.В.рабочая группа по введению  ФГОС 

Попечительский совет

	3.Методическое обеспечение



	24.
	Участие в обучающих семинарах по актуальным вопросам федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
	 в течение года
	Получение знаний
	Титова Т.В.

Рабочая группа по введению ФГОС, Цыганцова А.В., Кадчик А.П.



	4.Кадровое обеспечение



	25.
	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)
	май 2011 г.
	Готовность педагогов к реализации ФГОС 
	Титова Т.В.

	26.
	Курсовая (дистанционная)  переподготовка педагогических работников по теме: « Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и его реализация в учебно-методических комплектах»
	в течение года
	Получение знаний
	Ткачева Т.Т.



	27.
	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО.

Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС
	сентябрь 2011 г.

 –май 2012 г.
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	Титова Т.В. Ткачева Т.Т.

	28.
	Проведение собрания для родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС».

Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы

Изготовление стенда «Новый ФГОС» 
	апрель 2011 г.
 в течение года

октябрь–ноябрь 2011г.
	Знание родителями основных положений ФГОС

Наличие информации 


	Титова Т.В., заведующие МДОУ с. Чугуевка

Балаева И.А.

Сосинович Е.В.


	29.
	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования
	май 2012 г.
	Результаты анкетирования родителей уч-ся 1 кл.
	Титова Т.В., классные руководители

Рабочая группа по введению ФГОС



	30
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС
	  сентябрь 2011 г.

 –июнь 2012 г.
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС
	Титова Т.Т.

Рабочая группа по введению ФГОС



	6.Финансово-экономическое обеспечение



	31
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	ноябрь-декабрь 2010 г.
	Проект бюджета
	Титова Т.В.

	32
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	 май- июнь 2011 г.
	Дополнительные соглашения
	Титова Т.Т.

	33
	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников
	 постоянно
	Дополнительные финансовые средства
	Титова Т.В., попечительский совет


Заместитель директора по УВР                                                                                                                            Т.Т. Ткачева
Руководитель  методического объединения                                                                                                         А.В. Цыганцова
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